

ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу заседания Координационного
совета по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года»
от 14 декабря 2018 г. № 2

**ПАСПОРТ
регионального проекта
«Современная школа»**

1. Основные положения

| | | | |
|---|---|---------------------------------|---|
| Наименование национального проекта | Образование | | |
| Краткое наименование регионального проекта | «Современная школа» | Срок начала и окончания проекта | 1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Филиппова А.Н., заместитель председателя правительства Еврейской автономной области | | |
| Руководитель регионального проекта | Пчелкина Т.М., председатель комитета образования Еврейской автономной области | | |
| Администратор регионального проекта | Сурменко О.М., заместитель председателя комитета - начальник отдела общего образования комитета образования Еврейской автономной области | | |
| Связь с государственными программами Еврейской автономной области | Государственная программа Еврейской автономной области «Развитие образования Еврейской автономной области», утвержденная постановлением правительства Еврейской автономной области от 23.10.2015 № 479-пп | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|-------|---|----------------|------------------|--------------------|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля муниципальных образований Еврейской автономной области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % | Основной | 0 | 1 июня 2018 г. | 0 | 0 | 16,7 | 50 | 83,3 | 100 |
| 2. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 7 | 13 | 19 | 26 | 33 |
| 3. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 3,15 | 5,32 | 6,56 | 8,41 | 9,44 |
| 4. | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|---|---|
| | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» | |
| 1.1. | Не менее чем в 1 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | К концу 2019 года, не менее чем в 1 организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся. |
| 1.2. | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. |
| 1.3. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Еврейской автономной области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ¹ | Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Еврейской автономной области, в том числе оснащение новых мест в |

¹ В случае выделения средств федерального бюджета.

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|--|--|
| | | <p>общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.</p> |
| 1.4. | <p>Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Еврейской автономной области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</p> | <p>К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Еврейской автономной области на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.</p> |
| 1.5. | <p>Не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3,15 тыс. детей</p> | <p>К концу 2020 года не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> |
| 1.6. | <p>Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по</p> | <p>К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|--|---|
| | вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. |
| 1.7. | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Еврейской автономной области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Еврейской автономной области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. |
| 1.8. | Во всех муниципальных образованиях Еврейской автономной области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Еврейской автономной области для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики. |
| 1.9. | Не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | К концу 2021 года не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. |
| 1.10. | Не менее чем в 13 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 5,32 тыс. детей | К концу 2021 года не менее чем в 13 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|---|--|
| 1.11. | Не менее чем в 9 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 1 муниципальном образовании Еврейской автономной области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | К концу 2021 года не менее чем в 9 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 1 муниципальном образовании Еврейской автономной области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях |
| 1.12. | Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Еврейской автономной области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций Еврейской автономной области в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. |
| 1.13. | Не менее чем в 20 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Еврейской автономной области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | К концу 2022 года, не менее чем в 20 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 6 муниципальных образованиях Еврейской автономной области, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.14. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|--|---|
| | | <p>обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.</p> <p>Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.</p> |
| 1.15. | <p>Не менее чем в 19 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 6,56 тыс. детей</p> | <p>К концу 2022 года не менее чем в 19 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> |
| 1.16. | <p>Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Еврейской автономной области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</p> | <p>В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Еврейской автономной области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.</p> |
| 1.17. | <p>Не менее чем в 32 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 5 муниципальных образованиях Еврейской автономной области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</p> | <p>К концу 2023 года не менее чем в 32 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 6 муниципальных образованиях Еврейской автономной области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|--|---|
| 1.18. | Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | К концу 2023 года не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база |
| 1.19. | Не менее чем в 26 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 8,41 тыс. детей | К концу 2023 года не менее чем в 26 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.20. | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Еврейской автономной области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Еврейской автономной области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. |
| 1.21. | Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | К концу 2024 года не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база |
| 1.22. | В каждом муниципальном образовании Еврейской автономной области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70 % | К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Еврейской автономной области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|---|--|
| | организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.23. | Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Еврейской автономной области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Еврейской автономной области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Еврейской автономной области. |
| 1.24. | Не менее 70 % организаций Еврейской автономной области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме ² | К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Еврейской автономной области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. |
| 1.25. | Не менее чем в 33 школах, расположенных в сельской | К концу 2024 года не менее чем в 33. школах, расположенных в |

² Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|---|---|
| | местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 9,44 тыс. детей | сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях |
| 1.26. | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Еврейской автономной области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями ³ | К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Еврейской автономной области обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. |

³ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Современная школа»

| № п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|----------|---|---|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» | | | | | | | |
| 1.1. | Не менее чем в 33 школах не менее чем в 5 муниципальных образованиях Еврейской автономной области, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей с охватом не менее 9,44 тыс. детей | 0,0 | 7,75 | 6,64 | 6,64 | 7,75 | 7,75 | 36,53 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Еврейской автономной области) | 0,0 | 7,67 | 6,58 | 6,58 | 7,67 | 7,67 | 36,16 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Еврейской автономной области | 0,0 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,36 |
| 1.1.3.1. | бюджет Еврейской автономной области | 0,0 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,18 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Еврейской автономной области бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,18 |

| № п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|----------|---|---|------|------|--------|--------|------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | формализации «гибких компетенций», и примерные основные общеобразовательные программы | | | | | | | |
| | Проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех субъектах Российской Федерации | | | | | | | |
| 1.3.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Еврейской автономной области) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | консолидированный бюджет Еврейской автономной области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3.1. | бюджет Еврейской автономной области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Еврейской автономной области бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Еврейской автономной области) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Не менее 120 детей обучаются на вновь созданных местах в | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,26 | 102,79 | 0,0 | 207,05 |

| № п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|----------|---|---|------|------|------|------|------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | межбюджетные трансферты бюджету Еврейской автономной области) | | | | | | | |
| 1.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3. | консолидированный бюджет Еврейской автономной области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3.1. | бюджет Еврейской автономной области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Еврейской автономной области бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Еврейской автономной области) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | В Еврейской автономной области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметные областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», | | | | | | | |

| № п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|--|--|---|------|----------|----------|--------|------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1.6.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Создано не менее 3,15 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | 0,0 | 0,0 | 2 493,49 | 1 081,66 | 752,74 | 0,0 | 4 327,9 |
| 1.7.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Еврейской автономной области) | 0,0 | 0,0 | 2 468,56 | 1 070,84 | 745,21 | 0,0 | 4 284,62 |
| 1.7.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.3. | консолидированный бюджет Еврейской автономной области | 0,0 | 0,0 | 24,93 | 10,82 | 7,53 | 0,0 | 43,28 |
| 1.7.3.1. | бюджет Еврейской автономной области | 0,0 | 0,0 | 24,93 | 10,82 | 7,53 | 0,0 | 43,28 |
| 1.7.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Еврейской автономной области бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 24,93 | 10,82 | 7,53 | 0,0 | 43,28 |
| 1.7.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Еврейской автономной области) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 4,08 | 7,75 | 2 508,29 | 1 192,56 | 867,36 | 7,75 | 4 587,79 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Еврейской автономной области) | | 4,04 | 7,67 | 2 483,22 | 1 180,64 | 858,68 | 7,67 | 4 541,92 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|---|--|---------------------------------|
| 1. | Руководитель регионального проекта | Пчелкина Т.М. | Председатель комитета образования Еврейской автономной области | Филиппова А.Н., заместитель председателя правительства Еврейской автономной области | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Сурменко О.М. | Заместитель председателя комитета – начальник отдела общего образования комитета образования Еврейской автономной области | Пчелкина Т.М., председатель комитета образования Еврейской автономной области | 40 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | Участник регионального проекта | Сурменко О.М. | Заместитель председателя комитета – начальник отдела общего образования комитета образования Еврейской автономной области | Пчелкина Т.М., председатель комитета образования Еврейской автономной области | 20 |
| 4. | Участник регионального проекта | Степаненко Н.О. | начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы комитета образования Еврейской автономной области | Пчелкина Т.М., председатель комитета образования Еврейской автономной области | 20 |
| Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
| 5. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Евстигнеева Л.Г. | главный специалист-эксперт отдела общего образования комитета образования Еврейской автономной области | Сурменко О.М., заместитель председателя комитета – начальник отдела общего образования комитета образования Еврейской автономной области | 20 |
| 6. | Участник регионального | | Директор ОГАУ ДО «Детский | Пчелкина Т.М., | 40 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--|-------------------|--|---|---------------------------------|
| | проекта | | технопарк «Кванториум» | председатель комитета образования Еврейской автономной области | |
| 7. | Участник регионального проекта | | Начальники муниципальных отделов образования | | 20 |
| | Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | | | | |
| 8. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Степаненко Н.О. | начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы комитета образования Еврейской автономной области | Пчелкина Т.М., председатель комитета образования Еврейской автономной области | 40 |
| 9. | Участник регионального проекта | | Начальники муниципальных отделов образования | | 20 |
| 10. | Участник регионального проекта | | Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | | 40 |
| | Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах | | | | |
| 11. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сурменко О.М. | Заместитель председателя комитета – начальник отдела общего образования комитета образования Еврейской автономной области | Пчелкина Т.М., председатель комитета образования Еврейской автономной области | 20 |
| 12. | Участник регионального проекта | | Начальники муниципальных отделов образования | | 20 |
| 13. | Участник регионального проекта | | Руководители общеобразовательных | | 40 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|---|-------------------|---|--|---------------------------------|
| | | | организаций, расположенных в сельской местности и малых городах школах | | |
| 14. | Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сурменко О.М. | Заместитель председателя комитета – начальник отдела общего образования комитета образования Еврейской автономной области | Пчелкина Т.М., председатель комитета образования Еврейской автономной области | 20 |
| 15. | Участник регионального проекта | | Начальники муниципальных отделов образования | | 20 |
| 16. | Участник регионального проекта | | Руководители общеобразовательных организаций | | 40 |
| 17. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сурменко О.М. | Заместитель председателя комитета – начальник отдела общего образования комитета образования Еврейской автономной области | Пчелкина Т.М., председатель комитета образования Еврейской автономной области | 20 |
| 18. | Участник регионального проекта | Корнев В.А. | Начальник управления архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области – главный архитектор области | Канделя Н.М., заместитель председателя правительства области по вопросам функционирования и развития транспорта, энергетики, строительства и архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства | 20 |
| 19. | Участник регионального проекта | Сташков В.И. | Заместитель начальника | Канделя Н.М., | 10 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|---|---|---------------------------------|
| | проекта | | управления – начальник отдела государственного строительного надзора Управления государственного строительного надзора | заместитель председателя правительства области по вопросам функционирования и развития транспорта, энергетики, строительства и архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства | |
| 20. | Участник регионального проекта | | Главы администраций муниципальных образований Еврейской автономной области | | 50 |
| Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | | | | | |
| 21. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сурменко О.М. | Заместитель председателя комитета – начальник отдела общего образования комитета образования Еврейской автономной области | Пчелкина Т.М., председатель комитета образования Еврейской автономной области | 20 |
| 22. | Участник регионального проекта | Гололобова О.В. | начальник отдела профессионального образования комитета образования Еврейской автономной области | Пчелкина Т.М., председатель комитета образования Еврейской автономной области | 20 |
| 23. | Участник регионального проекта | | Начальники муниципальных отделов образования | | 20 |
| 24. | Участник регионального проекта | | Руководители общеобразовательных организаций | | 40 |

Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|---------------------|---|--|---------------------------------|
| 25. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Серебрянникова А.В. | Заместитель начальник отдела общего образования комитета образования Еврейской автономной области | Карепов И.В., заместитель председателя комитета образования Еврейской автономной области | 20 |
| 26. | Участник регионального проекта | | Начальники муниципальных отделов образования | | 20 |
| 27. | Участник регионального проекта | Сурменко С.Л. | Директор ОГАУ «Центр оценки качества образования» | Пчелкина Т.М., председатель комитета образования Еврейской автономной области | 30 |
| 28. | Участник регионального проекта | | Руководители общеобразовательных организаций | | 30 |
| Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
| 29. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сурменко О.М. | Заместитель председателя комитета – начальник отдела общего образования комитета образования Еврейской автономной области | Пчелкина Т.М., председатель комитета образования Еврейской автономной области | 20 |
| 30. | Участник регионального проекта | Лазарева Н.С. | Ректор ОГАУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников» | Пчелкина Т.М., председатель комитета образования Еврейской автономной области | 30 |
| 31. | Участник регионального проекта | | Директор ОГАУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» | Пчелкина Т.М., председатель комитета образования Еврейской автономной области | 30 |
| 32. | Участник регионального проекта | | Руководители общеобразовательных | | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|---|--|---------------------------------|
| организаций | | | | | |
| Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ | | | | | |
| 33. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сурменко О.М. | Заместитель председателя комитета – начальник отдела общего образования комитета образования Еврейской автономной области | Пчелкина Т.М., председатель комитета образования Еврейской автономной области | 20 |
| 34. | Участник регионального проекта | Лазарева Н.С. | Ректор ОГАУ ДПО «Институт повышения квалификации педагогических работников» | Пчелкина Т.М., председатель комитета образования Еврейской автономной области | 20 |
| 35. | Участник регионального проекта | | Руководители общеобразовательных организаций | | 40 |
| Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | | | | | |
| 36. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сурменко О.М. | Заместитель председателя комитета – начальник отдела общего образования комитета образования Еврейской автономной области | Пчелкина Т.М., председатель комитета образования Еврейской автономной области | 20 |
| 37. | Участник регионального проекта | Коренев В.А. | Начальник управления архитектуры и строительства правительства Еврейской автономной области – главный архитектор области | Канделя Н.М., заместитель председателя правительства области по вопросам функционирования и развития транспорта, энергетики, строительства и архитектуры, дорожного | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--------------------------------|-------------------|---|---|---------------------------------|
| 38. | Участник регионального проекта | Сташков В.И. | Заместитель начальника управления – начальник отдела государственного строительного надзора Управления государственного строительного надзора | и жилищно-коммунального хозяйства Канделя Н.М., заместитель председателя правительства области по вопросам функционирования и развития транспорта, энергетики, строительства и архитектуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства | 10 |
| 39. | Участник регионального проекта | | Главы администраций муниципальных образований Еврейской автономной области | | 50 |

6. Дополнительная информация

Глоссарий

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц (часть 28 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Высокооснащенные ученико-места - места обучения по образовательным программам, уровень материально-технического оснащения которых, в том числе средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствует современным условиям обучения и превышает требования к условиям реализации таких программ, утвержденных в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования или иными нормативными правовыми актами.

«Гибкие компетенции» (как синонимы употребляются «мягкие навыки», «навыки 21 века», «универсальные компетентности», «4К») - совокупность неспециализированных (не связанных с конкретной предметной областью), надпрофессиональных знаний и навыков, позволяющих успешно решать жизненные и профессиональные задачи. Гибкие компетенции, в отличие от профессиональных навыков в традиционном понимании, не зависят от специфики конкретной работы, тесно связаны с личностными качествами и установками (ответственность, дисциплина, самоменеджмент), а также социальными навыками (коммуникация, работа в команде, эмоциональный интеллект) и менеджерскими способностями (управление временем, лидерство, решение проблем, критическое мышление). Среди них выделяют (1) компетентность когнитивного решения проблем (аналитическое и креативное мышление), (2) компетентность взаимодействия с другими людьми (работы в команде, коммуникация), (3) компетентность управления собой (саморегулирования и самоорганизации) направленных на развитие креативного, продуктового, критического и иных типов мышления, навыков работе в команде, коммуникации, и других навыков, отвечающих за успешное участие в рабочем процессе и высокую производительность, не связаны с конкретной предметной областью.

Наставничество («шефство») - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной деятельности (*наставник*) помогает и направляет менее опытного участника при решении конкретных практических задач.

Наставники - представители работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технических работников, государственных и муниципальных служащих, учителей, преподавателей и других работников образовательных организаций, врачей, работников культуры и деятелей искусства и др., оказывающие содействие молодым рабочим и специалистам, в т.ч. молодым представителям творческих профессий и другим гражданам (в настоящем федеральном проекте - обучающимся по общеобразовательным программам), в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении, в приобретении опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков, в оказании постоянной и эффективной помощи молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и методов работы, в проведении действенной работы по воспитанию молодых рабочих и специалистов, повышению их общественной активности и формированию гражданской позиции. Непрерывное образование - освоение совокупность механизмов, обеспечивающих возможность взрослыми гражданами обучаться по образовательным программам всех уровней образования в течение на протяжении всей жизни основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных программ, предоставление возможности одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также учета имеющегося образования, квалификации, опыта практической деятельности при получении образования на основе использования системы государственных и общественных институтов и в соответствии с потребностями личности и общества (пункты 2 и 7 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Предметная область «Технология» - одна из предметных областей основной общеобразовательной программы. «Технология» является основным интеграционным механизмом, позволяющим в процессе предметно-практической и проектно-технологической деятельности синтезировать естественнонаучные, научно-технические, технологические, предпринимательские гуманитарные знания. Предметная область «Технология» раскрывает способы применения знаний в различных профессиональных областях деятельности человека и обеспечивает прагматическую (прикладную) направленность общего образования.

Современная школа - комплекс современных инфраструктурных решений, новых форм и методов обучения на основе лучших практик, позволяющие формировать социально зрелую личность, которая способна к самореализации в современном информационном обществе.

Цифровой профиль (направленность) образовательной программы - ориентация образовательной программы на области знания и (или) виды деятельности в сфере цифровых технологий, определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы.

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательную деятельность, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения *предметной области «Технология»*. Во всех муниципальных образованиях Еврейской автономной области будет обеспечена возможность изучать *предметную область «Технология»* на базе высокооснащенных организациях, в том числе в детского технопарка «Кванториум». Для учителей *предметной области «Технология»* во всех муниципальных образованиях Еврейской автономной области будут реализованы доступные программы повышения квалификации в детском технопарке «Кванториум», образовательной организации высшего образования и профессиональных образовательных организациях.

В рамках реализации регионального проекта планируется создать 120 новых мест в 1 общеобразовательной организации, в не менее чем 4 организациях коррекционного типа предлагается внедрить современную образовательную среду, что позволит увеличить вовлеченность обучающихся в современные образовательные программы.

В 33 школах в сельской местности и малых городах будет создана материально-технической база центров коллективного пользования.

В рамках реализации регионального проекта планируются проведение апробаций примерных программ дополнительного профессионального образования для педагогов *предметной области «Технология»* и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, ориентированных на использование потенциала и ресурсов детского технопарка «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, а также платформенного решения, методологии *наставничества* обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.

Региональный проект реализуется в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и профессионального образования» государственной программы Еврейской автономной области «Развитие образования Еврейской автономной области».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Современная школа»

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|-------------------|--------------------|---------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1. | Не менее чем в 1 ⁴ организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Степаненко Н.О. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 1.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, | 1 октября 2018 г. | 30 октября 2018 г. | Пчелкина Т.М. | заявка Еврейской автономной области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ВДЛ |

⁴ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 1.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации | 1 января 2019 г. | 28 февраля 2019 г. | Пчелкина Т.М. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ВДЛ |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|--|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 1.1. | Не менее чем в 1 ⁵ организации, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | | 31 декабря 2019 г. | Пчелкина Т.М. | отчет правительства Еврейской автономной области об исполнении условий соглашений | ВДЛ |
| 2. | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 1 января 2020 г. | 1 июля 2020 г. | Сурменко О.М. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 3. | Не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Сурменко О.М. | информационно-аналитический | ВДЛ |

⁵ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|-------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3,15 тыс. детей | | | | отчет | |
| 3.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации | 1 июля 2019 г. | 1 августа 2019 г. | Пчелкина Т.М. | заявка Еврейской автономной области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ВДЛ |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 3.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2020 г. | 28 февраля 2020 г. | Пчелкина Т.М. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ВДЛ |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|--|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 3.1. | Не менее чем в 7 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3,15 тыс. детей ⁶ | | 31 декабря 2020 г. | Сурменко О.М. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 4. | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Сурменко О.М. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 5. | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные | 1 января 2019 г. | 30 апреля 2021 г. | Серебрянникова А.В. | информационно-аналитический отчет | РП |

⁶ В случае выделения средств федерального бюджета

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|--|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | программы и расположенных на территории Еврейской автономной области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | | | | |
| 6. | Во всех муниципальных образованиях Еврейской автономной области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детского технопарка «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 1 января 2019 г. | 1 сентября 2021 г. | Сурменко О.М. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 7. | Не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Степаненко Н.О. | информационно-аналитический отчет | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | | | | | |
| 7.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | Пчелкина Т.М. | заявка Еврейской автономной области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ВДЛ |
| 7.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения | 1 января 2021 г. | 28 февраля 2021 г. | Пчелкина Т.М. | соглашение с Министерством | ВДЛ |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|--|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | просвещения Российской Федерации | |
| 7.1. | Не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена | | 31 декабря 2021 г. | Степаненко Н.О. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|--|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | материально-техническая база ⁷ | | | | | |
| 8. | Не менее чем в 9 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 1 муниципальном образовании Еврейской автономной области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детского технопарка «Кванториум» | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Сурменко О.М. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 9. | Не менее чем в 13 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 5,32 тыс. детей | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Сурменко О.М. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |

⁷ В случае выделения средств федерального бюджета

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 9.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | Пчелкина Т.М. | заявка Еврейской автономной области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ВДЛ |
| 9.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из | 1 января 2021 г. | 28 февраля 2021 г. | Пчелкина Т.М. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ВДЛ |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|--|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | Федерации | |
| 9.1. | Не менее чем в 13 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и | | 31 декабря 2020 г. | Сурменко О.М. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|---|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | гуманитарного профилей с охватом не менее 5,32 тыс. детей ⁸ | | | | | |
| 10. | Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Еврейской автономной области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2021 г. | 30 апреля 2022 г. | Серебрянникова А.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 11. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Сурменко О.М. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 12. | Не менее чем в 20 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Сурменко О.М. | информационно-аналитический отчет | РП |

⁸ В случае выделения средств федерального бюджета

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | муниципальных образованиях Еврейской автономной области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
| 13. | Не менее чем в 19 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 6,56 тыс. детей | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Сурменко О.М. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 13.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов | 1 июля 2021 г. | 1 августа 2021 г. | Пчелкина Т.М. | заявка Еврейской автономной области в Министерство просвещения Российской Федерации в | ВДЛ |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | установленном порядке | |
| 13.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных | 1 января 2022 г. | 28 февраля 2022 г. | Пчелкина Т.М. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ВДЛ |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 13.1. | Материально-техническая база создана не менее чем в 19 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 6,56 тыс. детей | | 31 декабря 2022 г. | Сурменко О.М. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 14. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Еврейской автономной области, расположенных в сельской | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2023 г. | Сурменко О.М. | информационно-аналитический отчет | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | местности и поселках городского типа | | | | | |
| 14.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 июля 2021 г. | 1 августа 2021 г. | Пчелкина Т.М. | заявка Еврейской автономной области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ВДЛ |
| 14.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 января 2022 г. | 28 февраля 2022 г. | Пчелкина Т.М. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ВДЛ |
| 14.1. | Созданы места в | | 31 декабря | Сурменко О.М. | информационно- | ВДЛ |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | 2023 г. | | аналитический отчет | |
| 14.2. | Созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Еврейской автономной области ⁹ | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Сурменко О.М. | информационно-аналитический отчет | |
| 14.3. | Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Еврейской автономной области | | 31 декабря 2022 г. | Сурменко О.М. | информационно-аналитический отчет | |
| 15. | Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Еврейской автономной области, | 1 января 2022 г. | 30 апреля 2023 г. | Серебрянникова А.В. | информационно-аналитический отчет | РП |

⁹ Для отдельных субъектов Российской Федерации

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|---|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | | | | |
| 15. | Не менее чем в 32 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 5 муниципальных образованиях Еврейской автономной области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Сурменко О.М. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 16. | Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Степаненко Н.О. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 16.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2022 г. | 1 августа 2022 г. | Пчелкина Т.М. | заявка Еврейской автономной области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ВДЛ |
| 16.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов | 1 января 2023 г. | 28 февраля 2023 г. | Пчелкина Т.М. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ВДЛ |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 16.1. | Материально-техническая база обновлена не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | | 31 декабря 2023 г. | Степаненко Н.О. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 17. | Не менее чем в 26 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Сурменко О.М. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|-------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 8,41 тыс. детей | | | | | |
| 17.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах и создание условий для реализации дистанционных программ | 1 июля 2022 г. | 1 августа 2022 г. | Пчелкина Т.М. | заявка Еврейской автономной области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ВДЛ |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 17.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2023 г. | 28 февраля 2023 г. | Пчелкина Т.М. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ВДЛ |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 17.1. | Материально-техническая база создана не менее чем в 26 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 8,41 тыс. детей | | 31 декабря 2023 г. | Сурменко О.М. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |
| 18. | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Еврейской автономной области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2023 г. | 30 апреля 2024 г. | Серебрянникова А.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 19. | В каждом муниципальном образовании Еврейской автономной области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Сурменко О.М. | информационно-аналитический отчет | РП |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|--|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
| 20. | Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Еврейской автономной области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | Сурменко О.М. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 21. | Не менее 70 % организаций Еврейской автономной области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме ¹⁰ | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | Сурменко О.М. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 22. | Не менее чем в 33 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Сурменко О.М. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |

¹⁰ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|-------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 9,44 тыс. детей | | | | | |
| 22.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого | 1 июля 2023 г. | 1 августа 2023 г. | Пчелкина Т.М. | заявка Еврейской автономной области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | ВДЛ |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | партнерства | | | | | |
| 22.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2024 г. | 29 февраля 2024 г. | Пчелкина Т.М. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ВДЛ |
| 20.1. | Материально-техническая база создана не менее чем в 33 школах, расположенных в | | 31 декабря 2024 г. | Сурменко О.М. | информационно-аналитический отчет | ВДЛ |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|--|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 9,44 тыс. детей | | | | | |
| 21. | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Еврейской автономной области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями ¹¹ | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2024 г. | Сурменко О.М. | информационно-аналитические отчеты | РП |

¹¹ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Современная школа»

МЕТОДИКА
расчета целевых показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
|--|---|--------------------|--|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Доля муниципальных образований Еврейской автономной области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % | | | | | | | |
| 1. | $F_{\text{тех}} = X / Y$ <p>где: X – число муниципальных образований Еврейской автономной области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Еврейской автономной области</p> | 0 | Отчет Еврейской автономной области в рамках реализации регионального проекта | Комитет образования Еврейской автономной области, муниципальные образования Еврейской автономной области | По Российской Федерации | 1 раз в год | |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | |
| 2. | $F_{\text{мтб}} = \sum_{i=1}^Y Z_i$ | 0 | Отчет Еврейской автономной области о реализации соглашений о предоставлении | Комитет образования Еврейской автономной | По Российской Федерации | 1 раз в год | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--------------------------------|-------------|--|
| | <p>где: Z_i – число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Еврейской автономной области; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Еврейской автономной области</p> | | <p>субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий</p> | <p>области, муниципальные образования Еврейской автономной области</p> | | | |
| <p>Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году</p> | | | | | | | |
| 3. | $F_{\text{мтб2}} = \sum_{i=1}^Y C_i$ <p>где: C_i – число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Еврейской автономной области; Y – общее число</p> | 0 | <p>Отчет Еврейской автономной области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий</p> | <p>Комитет образования Еврейской автономной области, муниципальные образования Еврейской автономной области</p> | <p>По Российской Федерации</p> | 1 раз в год | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|-------------------------|-------------|--|
| | муниципальных образований, расположенных на территории Еврейской автономной области | | | | | | |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | |
| 4 | $F_{\text{мтб2}} = \sum_{i=1}^Y W_i$ <p>где: W_i – число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом муниципальном образовании Еврейской автономной области; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Еврейской автономной области</p> | 0 | Отчет Еврейской автономной области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Комитет образования Еврейской автономной области, муниципальные образования Еврейской автономной области | По Российской Федерации | 1 раз в год | |